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東北地方太平洋沖地震への東北地方太平洋沖地震への
対応状況（復旧計画）について対応状況（復旧計画）について

２０１１年３月３０日

株式会社ＮＴＴドコモ
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基地局設備被災状況と復旧対策基地局設備被災状況と復旧対策

○ ３月２２日時点での必要な設備点検対象は７８８基地局

○ ７８８基地局に対して早期に設備点検と応急復旧対策を実施

○ ３月２８日までの応急復旧対策により４１３基地局がサービス回復

○ ３月２８日時点でのサービス中断局は残り３０７基地局

点検対象数
（３／２２時点）

７８８

４１３

６８

２２４

６２

設備点検結果
（３／２８時点）

【サービス回復済み】

〈伝送路不具合〉
〈伝送装置不具合〉

〈基地局設備水没〉

【
サ
ー
ビ
ス
中
断
】

【未点検（原発３０ｋｍ圏内）】

①伝送路復旧

②伝送装置復旧

③大ゾーン、衛星対応

主な復旧方法

・仮設光等による伝送路復旧
・移動基地局による仮設復旧
・大ゾーン方式による復旧

２１
〈継続点検中〉

３０７
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サービス復旧推移と今後の予定サービス復旧推移と今後の予定

点
検
対
象
数

７
８
８
基
地
局

４月下旬 ５月３／２４

６８
（福島原発

３０ｋｍ圏内）

２４８
４９１
（未回復）

２２９
（サービス基地局

回復済み）

マイクロ：２３

衛星：２４

光・応急光：１８３

大ゾーン：１８

山間部：４１
道路トンネル等：１８

５９

・避難所
・仮設住宅
・人口密集地

３／２２

５９
（未回復）

早
期
復
旧

３／２８

３０７
（未回復）

４１３

６８
未点検

６８
（福島原発

３０ｋｍ圏内）

６８
（福島原発

３０ｋｍ圏内）

６８
（福島原発

３０ｋｍ圏内）
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サービス復旧予定基地局数①サービス復旧予定基地局数①

２８
（４月下旬）

６１
（４月中旬）

８９
宮城

（４月下旬）（４月中旬）

９８１５０

２４８
合計

２２０
（４月下旬）（４月中旬）

２２
福島

４８８９
（４月下旬）（４月中旬）

１３７
岩手

４月下旬までの回復予定

サービス復旧予定（早期回復：２４８）
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サービス復旧予定基地局数②サービス復旧予定基地局数②

１０３７４７岩手

道路トンネル等山間部

１３４福島

１８４１５９合計

７１８宮城

５月回復予定

サービス復旧未定：６８
（福島原発３０ｋｍ圏内）

サービス復旧予定（５９）
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サービス復旧に向けた対策（サービス復旧に向けた対策（1/31/3））

１． 光・応急光ファイバを活用した対策
光ファイバ敷設・接続による伝送路の復旧

県内ﾉｰﾄﾞ
支線ﾘﾝｸﾞ
ｻﾌﾞﾉｰﾄﾞ

支線ﾘﾝｸﾞ
ｻﾌﾞﾉｰﾄﾞ

支線ﾘﾝｸﾞ
ｻﾌﾞﾉｰﾄﾞ

： 既設加入光

： 応急加入光

凡例NTT東日本に
よる回線復旧

断線ｹｰﾌﾞﾙの接続
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サービス復旧に向けた対策（サービス復旧に向けた対策（2/32/3））

津波

対策

２． 大ゾーン方式による対策
山上局等を積極活用した大ゾーン方式（複数基地局カバー/１基地局）によるサービス復旧

津波による被害
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３． マイクロエントランスを活用した対策
マイクロ無線方式を有効活用した中継系・アクセス系伝送路の復旧

サービス復旧に向けた対策（サービス復旧に向けた対策（3/33/3））

対策

中継局

４． 衛星回線を活用した対策
不通となった伝送路の代替として衛星回線によるサービス復旧

光ファイバ断

光ファイバ断

対策

衛星
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サービス復旧エリアマップサービス復旧エリアマップ

４月早々より追加

○３／２０より復旧エリアマップをホームページに掲載開始
今回の震災で被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県について、携帯電話（FOMA）が利用可能なエリア、移動基地局車

により復旧もしくは復旧を予定しているエリア、衛星携帯電話や無料充電サービスが利用可能な場所、ドコモショップの営業
情報などの詳細を地図上で確認でき、市町村名から検索も可能な「復旧エリアマップ」を３月２０日より新たに公開

○４月早々より復旧予定表示を追加

例） 陸前高田市周辺エリア図
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被災者支援の取り組みについて被災者支援の取り組みについて

携帯電話購入時、最大１０，５００円（税込）値引き
※新規契約・機種変更ともに

④

水濡れケータイデータ復旧サービスを無料
※データ復旧時の５，２５０円（税込）を無料化

③

５月３１日まで４月１１日まで

・３月請求分

→５月２日まで

・４月請求分

→５月３１日まで

変更後

・３月請求分

→５月２日まで

現行

ＦＯＭＡカードの再発行手数料を無料

携帯電話機の故障修理代金を半額

料金の窓口支払期限を延長
※１ヶ月の延長

①

⑤

②

支援内容

【支援の概要】

以下の支援の取り組みの期間を延長

※②③④⑤の支援の取り組みについて、受付は全国のドコモショップにて対応
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無線局数と基地局数の違いについて無線局数と基地局数の違いについて （ＦＯＭＡ）（ＦＯＭＡ）【別紙１】

○ これまでは中断無線局毎に被災状況を把握していた

○ 復旧にあたっては無線局を設置している拠点毎となるため、基地局単位で管理していく

３７５５３０合計

９４１３０福島

９７１８０宮城

１８４２２０岩手

サービス中断
基地局数

サービス中断
無線局数

２０１１年３月２８日現在

（※）

（※）

（※）福島原発３０ｋｍ圏内のサービス中断基地局（６８局）を含む

（注）基地局：無線局を設置している拠点のこと。
一つの基地局に複数の無線局（２ＧＨｚ、８００ＭＨｚ等）が設置している場合がある。
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被災状況被災状況

津波により移動

①基地局設備 （宮城県 松島野蒜設置）

④ドコモショップ （宮城県 石巻東店）

②伝送設備 （岩手県 野田村設置）

③基地局設備 （宮城県 石巻緑町設置）

【別紙２】

津波により倒壊
（コンクリート柱）
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復旧エリア（岩手）復旧エリア（岩手）
３/２８（月） ４：００

使用不可エリア

使用可能エリア

岩泉エリア

宮古エリア

大船渡エリア

３/１３（日） １８：００

釜石上中島エリア

【別紙３－１】
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復旧エリア（宮城）復旧エリア（宮城）

気仙沼エリア

石巻・牡鹿半島エリア

仙台松島エリア

使用不可エリア

使用可能エリア

【別紙３－２】

３/２８（月） ４：００３/１３（日） １８：００
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復旧エリア（福島）復旧エリア（福島）

３０ｋｍ

福島第一原発

福島第二原発

２０ｋｍ

２０ｋｍ

福島第一原発

福島第二原発

３０ｋｍ

使用不可エリア

使用可能エリア

【別紙３－３】

３/２８（月） ４：００３/１３（日） １８：００


